

Göttingen, 21.04.2021

Anfrage für den Bauausschuss am 06.05.2021:

Stand der Sanierung des Otfried-Müller-Hauses

Im Juli 2019 sind das Junge Theater und das KAZ in die ehemalige Voigtschule umgezogen, da das Otfried-Müller-Haus saniert werden muss. Für die Sanierung des OMH sind drei Jahre vorgesehen gewesen. 2021, nach fast 2 Jahren, hat sich bezüglich der Sanierung kaum etwas bewegt.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Wie ist der aktuelle Stand zur Bewilligung der Bundesmittel für die Sanierung des Otfried-Müller-Hauses?
2. Wurde bereits mit Sanierungsarbeiten im Otfried-Müller-Haus begonnen? Wenn ja, wann? Wenn nein, zu welchem Zeitpunkt soll dies geschehen?
3. Rechnet die Stadt Göttingen damit, dass das geplante Zeitfenster für die Sanierung des OMH eingehalten wird?

Wenn nein: Gibt es einen neuen konkreten Termin, an dem das Junge Theater in das Otfried-Müller-Haus zurückkehren kann?

Wenn auch dies nicht der Fall ist: Warum nicht und welcher neue Termin wird avisiert?

4. Wie sehen im Zusammenhang mit den Sanierungsplänen des Otfried-Müller-Hauses die aktuellen Zeitpläne für den Umbau des Wochenmarktes aus?
Welche parallelen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen gibt es?
Wann soll der Wochenmarkt fertig sein?

